



Toto rozhodnutie nadobúda
právoplatnosť

dňa:.....

vykonateľnosť

dňa:.....



Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Sekcia železničnej dopravy a dráh

Odbor dráhový stavebný úrad

Námestie Slobody č. 6, 810 05 Bratislava

Č.j.: 11403/2014/C342-SŽDD/23770

V Bratislave 11.04.2014



ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len: MDVaRR SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č.513/2009 Z. z o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len: zákon o dráhach) a zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh podľa § 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach a podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len: stavebný zákon) stavebníkovi **Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava** povoľuje v súlade s § 68 stavebného zákona

z m e n u

časti stavby pred dokončením:

**„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov,
žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. III. etapa.**

Predmetom zmeny stavby pred dokončením je predĺženie termínu dokončenia stavby do 18 mesiacov od začatia prác 15.01.2013.

Stavebné povolenie na uvedenú stavbu vydal Úrad pre reguláciu železničnej dopravy pod č. j. 4324/09-S4/S-Dr dňa 18.01.2010.

Odôvodnenie:

Stavebník **Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava** zastúpený spoločnosťou **Združenie ERPORES, K Zábraniu č. 623, Trenčín** podal dňa 13.03.2014 žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením na časť uvedenej stavby dráhy.

Predmetom zmeny stavby pred dokončením je predĺženie termínu dokončenia stavby do 18 mesiacov od začatia prác 15.01.2013.

Stavebné povolenie na uvedenú stavbu vydal Úrad pre reguláciu železničnej dopravy pod č. j. 4324/09-S4/S-Dr dňa 18.01.2010.

MDVaRR SR oznámil dňa 24.03.2014 známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o zmene stavby pred dokončením a upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Do stanoveného termínu neboli účastníkmi konania resp. dotknutými orgánmi uplatnené žiadne námietky a pripomienky voči povoleniu stavby.

MDVaRR SR preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby v zmysle § 68 ods. 2 stavebného zákona a zistil, že jej uskutočnením /ani budúcim užívaním/ nie sú ohrozené záujmy spoločnosti chránené dotknutými orgánmi ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Uskutočnením zmeny stavby nebude ohrozená ani neprimerane obmedzená prevádzka dráhy a prevádzka dopravy na dráhe.

MDVaRR SR v priebehu konania nezistil dôvody ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník uhradil správny poplatok v kolkových známkach v hodnote 10,- € za vydanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie Slobody č.6, 810 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov možné preskúmať súdom.



Ing. Štefan Hrivňák
riaditeľ odboru

Vybavuje: Ing. Drnajová

☎: 02/59494834

e-mail: eva.drnajova@mindop.sk

Doručí sa:

Účastníkom konania:

ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ostatným:

Združenie ERPORES, K Zábraniu č. 623, 911 01 Trenčín.

Okresný úrad životného prostredia, Ul. gen. M. R. Štefánika č. 20, 911 49 Trenčín

Krajské riaditeľstvo HaZZ, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín

Mesto Trenčín – primátor mesta, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina