

MESTO TRENČÍN
Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN	
- 28 -	
Doslo dňa:	25-02-2014
Číslo zápisnice:	
Prílohy:	

Okresný úrad Trenčín
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA
OU-TN-OCDPK-2014/00582-004/VAV

NAŠE ČÍSLO
USŽPOI 2014/28801/8861/Ba

VYBAVUJE / LINKA
Ing. Jarmila Maslova / 032/6504 436

TRENČÍN
24.02.2014

Záväzné stanovisko

Názov stavby: **SO 31.33.10 Žst. Trenčín, SO 31.33.10 Žst. Trenčín, nový cestný most na štátnej ceste I/61 nad ulicou Pred poľom v nžkm 124,827 (sžkm 125,508)**
SO 31.38.06 Žst. Trenčín, úprava štátnej cesty I/61 napojenie komunikácie podjazdu ulica Pred poľom v nžkm 124,827 (sžkm 125,508)

Ziadateľ: **ERPORES, K Zábraniu 623, 911 01 Trenčín**

Investor: **Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava**

Parcela: **2301/29,30,33 k.ú. Kubrá Lokality: Ul. Pred poľom**
2321/13,14
1837/105,106,107,108,109,110,111,112
113,114,115,116,140,142,144,146,148,
150,152,154,156
2301/4,29,2321/12,13,14
2321/12,13,14

Účel: **Zmena stavby pred jej dokončením, spočívajúca v zmene lehoty na ukončenie stavby**

Mesto Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 2 ods. 2 zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v súlade s § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe Oznámenia o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením verejnou vyhláškou, vydaného Okresným úradom v Trenčíne, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 29.01.2014 pod č. j. OU-TN-OCDPK-2014/00582-004/VAV, ako dotknutý orgán, chrániaci záujmy na úseku miestnych a účelových komunikácií, v zmysle § 140a ods. 1 písm. a), § 140b a v súlade s § 120 ods.2 stavebného zákona vydáva nasledujúce stanovisko:

Mesto Trenčín podmienečne súhlasí so zmenou lehoty na dokončenie stavby za podmienky, že lehota na dokončenie stavby bude predĺžená do 31.12.2014 na nižšie uvedené stavebné objekty:


- **SO 31.33.10 Žst. Trenčín, nový cestný most na štátnej ceste I/61 nad ulicou Pred poľom v nžkm 124,827 (sžkm 125,508)**
- **SO 31.38.06 Žst. Trenčín, úprava štátnej cesty I/61 napojenie komunikácie podjazdu ulica Pred poľom v nžkm 124,827 (sžkm 125,508)**

stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,600 – 169,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h – III. etapa“ (ďalej len „MŽT“).

Mesto Trenčín nesúhlasí s lehotou dokončenia stavby do 22.02.2016.

Dôvodom je, že podľa § 4 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. umiestnením a užívaním stavby nesmie byť **zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na príľahlých pozemných komunikáciách**. Podľa § 13 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. verejné priestranstvo a pozemná komunikácia sa **pre stavenisko môžu užívať len v určenom rozsahu a v určenom čase**.

MESTSKÝ ÚRAD
v Trenčíne
• 25 •



Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín
v zastúpení na základe poverenia
Mgr. Ján Forgáč
vedúci útvaru stavebného, životného prostredia,
dopravy a investícií
Mestského úradu v Trenčíne